EXATMSE

Les fondamentaux de la gestion de projet

Programme de la formation

4 N a
Public Objectifs ]
\ \,
Tout public
-Connaitre la méthodologie de gestion
f N
Pré-requis projet.
\
-Identifier les outils de gestion de projet
Aucun
r )
Durée
S
| jour
-
Détail de la formation ]
\
Phase | : Analyse de la situation initiale Phase 4 : Conclusion du projet
A) Description du contexte (interne et externe) A) Bilans du projet et identification des
B) Définition des enjeux (internes et externes) enseignements clés
C) Diagnostic SWOT (Strengthes- Weaknesses — Bilan de I'optimisation du SWOT
Opportunities — Threaths) Bilan de I'atteinte des objectifs
D) Elaboration de la fiche projet Bilan de la conduite du projet

(pertinence et efficience de la

Phase 2 : Définition de I'organisation du projet méthode et des outils)

A) Gestion du temps Bilan des collaborateurs et
B) Gestion des ressources financieres contributeurs du projet
C) Gestion des ressources humaines

D) Gestion de I'information .

E) Gestion des livrables du projet B)  Assurer les passages de témoins

Définir une organisation post projet
Valider la faisabilité de I'organisation
définie

Communiquer sur la nouvelle
organisation

Phase 3 : Mise en ceuvre du projet

A) Production et validation de livrables

B) Animation et pilotage de I’équipe projet
(individuel et collectif)

C) Supervision du projet (gestion du reporting et

définition des plans d’actions) C) Dissoudre I'équipe projet
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